



Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

CNPJ: 14.145.791/0001-52

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 20 - Bairro Centro – Concórdia do Pará/PA
CEP: 68.685-000 – Fone/fax: (91) 3728-1373 - email: seplan.cp@gmail.com

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA : Reforma da Escola Municipal Ullisses Guimarães

LOCAL : Município de Concórdia do Pará

Cronograma Físico-Financeiro					
Item	Descrição	Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.823,71	100%		
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 25.580,13	100%		
03	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 14.514,71	100%		
04	FUNDAÇÕES	R\$ 55.545,38	100%		
05	SUPERESTRUTURA	R\$ 91.968,98	100%		
06	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 126.978,18	100%		
07	ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 56.122,03		100%	
08	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 205.590,27	50%	50%	
09	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.227,32	100%		
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 8.447,12	50%	50%	
11	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 79.231,96		50%	50%
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 83.025,49			100%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 15.689,53	30%	40%	30%
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 25.338,70	30%	40%	30%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 12.428,58		50%	50%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$ 2.541,78			100%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	R\$ 33.482,34	20%	30%	50%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 34.506,74			100%
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.006,53			100%
No periodo (Financeiro)			R\$ 448.662,04	R\$ 235.426,99	R\$ 202.960,45
No periodo (Físico)			50,58%	26,54%	22,88%
Acumulado (Financeiro)			R\$ 448.662,04	R\$ 684.089,03	R\$ 887.049,48
Acumulado (Físico)			50,58%	77,12%	100,00%

Concórdia do Pará/PA, 25 de Agosto de 2021