



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

CNPJ: 14.145.791/0001-52

MEMORANDO Nº 026/2021 - Convênios

Concórdia do Pará, 24 de março de 2021.

De: Departamento de Convênios

Para: Gabinete c/ vista à Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Solicitação de Contratação de Empresa Especializada para Recuperação de Estradas Vicinais

Prezado(a),

Venho através deste, informar que diante da rescisão do Contrato nº 2809001-2018, junto à Empresa P.C. Serviços de Construções Ltda, o Convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Concórdia do Pará - SICONV nº 849949/2017, cujo objeto é a **Recuperação da Estrada Vicinal do Ramal Transjutai – do km 17 até o limite com o Município de São Domingos do Capim/PA**, vigente até 30/04/2022, está pendente de execução.

Dessa forma, visando dar continuidade no cumprimento do objeto que trata o supramencionado convênio, solicito a realização, de forma urgente, de novo Processo Licitatório para contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia.

Neste sentido, para subsidiar o referido processo, encaminho anexos os seguintes documentos:

- PARECER TÉCNICO DA EXECUÇÃO;
- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;
- COMPOSIÇÃO DO BDI;
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
- EXTRATO DO CONVÊNIO.

Ressalto que a Planilha Orçamentária apresentada, faz referência ao restante do recurso financeiro do Convênio, e que a Empresa a ser contratada deverá executar a conclusão do objeto.

Na certeza da celeridade no processo, reitero voto de estima e consideração.

Atenciosamente,

Flávio Arruda

Secretário Municipal de Planejamento de Concórdia do Pará



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PARECER TÉCNICO

Página n.º 1/2

OBRA: Recuperação do Ramal Transjutaí
DATA: 19/02/2021

Introdução

A obra em questão consiste na recuperação de 34km do Ramal Transjutaí, importante vicinal integrante da malha viária do município de Concórdia do Pará, com o intuito de facilitar o escoamento da produção além de integrar os municípios de Concórdia do Pará, Bujaru e São Domingos do Capim.

Objetivo do Parecer

Apresentar situação atual da obra e justificativas para o prosseguimento ou rescisão do contrato firmado entre a PREFEITURA e a empresa PC CONSTRUÇÕES LTDA EPP.

Localização

A obra fica localizada na zona rural do município de Concórdia do Pará, com início no km 17 do Ramal Transjutaí, Coordenadas UTM, Zona 23M, Latitude 9793584.00 m S, Longitude 177209.00 m E, e fim no km 51 do Referido Ramal, Coordenadas UTM, Zona 23M, Latitude 9821397.74 m S, Longitude 178624.52 m E.

Descrição da Obra

Trata-se de obra de recuperação de vicinais com a execução de serviços de Limpeza, Terraplenagem, Revestimento Primário, Drenagem Pluvial e Obras de Arte Especial com a Recuperação de Ponte de Madeira.

Dados da Obra

- Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001
- Empresa Contratada: PC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 18.113.824/0001-33
- Contrato n.º: 2809001-2018
- Data de Assinatura: 28/09/2018
- Valor da Obra: R\$ 1.595.741,62 (Um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos)

Serviços Executados

A obra encontra-se com execução física de 60,16%, tendo sido pago valor correspondente aos serviços executados na importância de R\$ 960.057,00 (novecentos e sessenta mil, cinquenta e sete reais) a empresa PC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, correspondente a Limpeza, Terraplenagem e o Revestimento Primário parcialmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PARECER TÉCNICO

Página n.º 2/2

OBRA: Recuperação do Ramal Transjutai
DATA: 19/02/2021

Situação Atual

A obra encontra-se sem evolução desde 18 de dezembro de 2019 quando foi emitido o último Boletim de Medição.

Considerações Finais

Por se tratar de uma obra que tem sua durabilidade bastante afetada pela ação da natureza, o tempo em que a mesma permanece sem os serviços de recuperação serem concluídos compromete inclusive os serviços já medidos e pagos a Empresa contratada, desta forma e por não haver apresentado nenhum motivo aparente que justifique tal fato, recomendamos que seja tomada providencias para se proceder a rescisão contratual e novo processo licitatório com o intuito de retomar a obra imediatamente, uma vez que a empresa não demonstra ter capacidade de cumprir o contrato e para que os recursos destinados não fiquem defasados e insuficientes para a conclusão do objeto.

RAIMUNDO STUDITO	Assinado de forma digital
NEVES DE OLIVEIRA	por RAIMUNDO STUDITO
PIMENTEL	NEVES DE OLIVEIRA
NETO:76085821204	PIMENTEL
	NETO:76085821204

RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO
Engenheiro Civil / Engenheiro de Seg. Do Trabalho
Registro no CREA/PA n.º 1505237955

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ

CNPJ: 14.145.791/0001-52

Contratação de Empresa Especializada para a execução de serviços de engenharia na Recuperação da Estrada Vicinal do Ramal Transjurai - do Km 17 até o limite com o Município de São Domingos do Capim/PA, para facilitar o escoamento da produção rural dos trabalhadores do Município de Concorórdia do Pará-Pa, conforme Convênio SICOMV n° 849949/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						SUB-TOTAL		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,15%	100%								
			R\$ 27.106,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.106,20	
2	DESMATAMENTO / LOCAÇÃO / TERRAPLENAGEM / PROJETO	0,00%	100%								
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	REVESTIMENTO PRIMARIO	74,50%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	10%		
			R\$ 97.335,20	R\$ 97.335,20	R\$ 97.335,20	R\$ 97.335,20	R\$ 48.667,60	R\$ 48.667,60	R\$ 48.667,60	R\$ 486.676,00	
4	DRENAGEM /E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	21,35%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	10%		
			R\$ 27.892,60	R\$ 27.892,60	R\$ 27.892,60	R\$ 27.892,60	R\$ 13.946,30	R\$ 13.946,29	R\$ 13.946,29	R\$ 139.462,98	
NO PERIODO (R\$)			R\$ 152.334,00	R\$ 126.227,80	R\$ 125.227,80	R\$ 125.227,80	R\$ 125.227,80	R\$ 62.613,90	R\$ 62.613,89		
ACUMULADO (R\$)			R\$ 152.334,00	R\$ 277.561,80	R\$ 402.789,60	R\$ 528.017,40	R\$ 590.631,30	R\$ 653.245,19			
ACUMULADO (%)			23,32%	42,49%	61,66%	80,83%	90,42%	100,01%			
VALOR TOTAL											R\$ 653.245,18

Concordia do Pará/PA **Raimundo Studito N. de O. P. Neto** Engenheiro Civil Reg. Nac. nº 150523795-5 CPF: 760.858.212-04

Responsável Técnico **Raimundo Studito N. de O. P. Neto** Engenheiro Civil Reg. Nac. nº 150523795-5 CPF: 760.858.212-04
 Nome: RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO
 CREA: 1505237955PA

terça-feira, 9 de março de 2021
 Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ

CNPJ: 14.145.791/0001-52

Contratação de Empresa Especializada para a execução de serviços de engenharia na Recuperação da Estrada Vicinal do Ramal Transjurai - do Km 17 até o limite com o Município de São Domingos do Capim/PA, para facilitar o escoamento da produção rural dos trabalhadores do Município de Concórdia do Pará-Pa, conforme Convênio SICONV n°

COMPOSIÇÃO DO BDI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5%

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,30%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,33%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,49%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPF)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Concórdia do Pará/PA
Local

terça-feira, 9 de março de 2021
Data

Raimundo Stúdio N. de O. P. Neto
Engenheiro Civil
Reg. Nac. nº 100.523795-5
CPF: 760.858.212-04

Responsável Técnico
Nome: RAIMUNDO STUDIO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO
CREA: 1505237955PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA DO PARÁ

CNPJ: 14.145.791/0001-52
 Contratação da Empresa Especializada para a execução de serviços de engenharia na Recuperação da Estrada Vicinal do Ramal Transjurai - do Km 17 até o limite com o Município de São Domingos do Capim/PA, para facilitar o escoamento da produção rural dos trabalhadores do Município de Concodria do Pará-PA, conforme Convênio SICONV nº 849949/2017
 BDI: 28,49%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Cod. SINAP JANEIRO/2018	Descrição dos Itens	Unidade	Preço Unit. SI BDI	Preço Unit. c/ BDI 27,83%	Quantidade Original	Saldo de Quantidades	Valor Unitario	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	417,00	R\$ 535,80	12,00	-	R\$ -	
1.2	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	586,00	R\$ 752,95	36,00	36,00	R\$ 27.106,20	
2		DESMATAMENTO/LOCAÇÃO/TERRAPLENAGEM/PROJETO							
2.1	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEG	m²	0,12	R\$ 0,15	238.000,00	-	R\$ -	
2.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS E PROJETO	m²	0,31	R\$ 0,40	238.000,00	-	R\$ -	
2.3	73822/002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	m²	0,48	R\$ 0,62	238.000,00	-	R\$ -	
2.4	74209/001	ESCOVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (SAIDAS LATERAIS BIGODES DOIS LADOS)	m³	1,37	R\$ 1,76	17.000,00	-	R\$ -	
2.5	73903/002	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL OU INSERVIVEL, EXCETO LAMA)	m³	1,68	R\$ 2,16	35.700,00	-	R\$ -	
Sub-total									
3		REVESTIMENTO PRIMARIO							
3.1	74154/001	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CAT UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP	m²	4,33	R\$ 5,56	59.500,00	11.067,00	R\$ 61.532,52	
3.2	72836	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LETTO NAT 1XKM	t x KM	0,80	R\$ 1,03	306.000,00	56.916,00	R\$ 58.623,48	
3.3	72861	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	m²	1,20	R\$ 1,54	238.000,00	238.000,00	R\$ 366.520,00	
Sub-total									
4		DRENAGEM /E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS							
4.1	CONFORME COMPOSIÇÃO	RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	ML	436,55	R\$ 560,92	52,00	-	R\$ -	
4.2	92214	Tubos de concreto d= 80cm	ml	202,21	R\$ 259,82	310,00	161,20	R\$ 41.862,98	
4.3	9537	Limpeza final	m²	0,32	R\$ 0,41	238.000,00	238.000,00	R\$ 97.580,00	
Sub-total									
VALOR TOTAL									R\$ 653.245,18
SALDO DE CONTRATO							R\$	659.943,00	

Raimundo Sutilio N. de O. P. Neto
 Engenheiro Civil
 Reg. Nac. nº 150523795-5
 Reg. CPF: 760.858.212-04

Responsável Técnico
 Nome: RAIMUNDO STUUDIO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO
 CREA: 150523/9555PA

terça-feira, 9 de março de 2021
 Data



MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLATAFORMA +BRASIL

Nº / ANO DA PROPOSTA:

026413/2017

OBJETO:

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO RAMAL TRANSJUTAÍ - DO KM 17 ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA -, PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ.

JUSTIFICATIVA:

Concórdia do Pará surgiu no auge da extração de madeira na década de 60. Primeiramente foi aberta uma estrada, em direção ao município de Tomé-Açu, a qual atraiu diversos migrantes. Antes, era uma pequena vila pertencente ao município de Bujaru. Em 1988, iniciou-se o processo de emancipação político-administrativa de Concórdia do Pará, através de seu representante Walmir de Araújo Alves, vereador na época. Localiza-se no norte brasileiro, a uma latitude 02°00'06 sul e longitude 47°56'59 oeste, estando a uma altitude de 440 metros do nível do mar.

O município possui uma população estimada em 31.352 mil habitantes distribuídos em 690,947 km² de extensão territorial. Distante cerca de 150 km da capital paraense, este município é privilegiado por estar numa região de fácil acesso, e economia ligada à capital.

Seu histórico de ações são o cultivo da pimenta do reino e a agricultura de subsistência, tendo como principal produto, a farinha de mandioca e ainda através das empresas Biopalma da Amazônia S.A. e Dendê do Tauá S.A., vem sendo intensificado o plantio do dendê, visando a produção de biodiesel o que tem acarretado um processo acelerado de crescimento socio-econômico.

Essas atividades tem sido prejudicadas por diversos fatores entre os quais a ausência de estradas vicinais em condições de trafegabilidade e inexistência de equipamentos e implementos que auxiliem e melhorem a produção agrícola.

Ante a este fato verificou-se como forma para auxiliar em melhorias nas estradas vicinais do município seria a recuperação de 34 km da Estrada Vicinal do Ramal Transjutaí uma vez que este é o maior e mais importante do município com grande fluxo de transporte, principalmente comercial, o que beneficiaria diretamente cerca 10.000(dez mil) pessoas na área rural e indiretamente toda população do município, uma vez, que a produção rural do município em grande parte atende o mercado local, além do que, as estradas recuperadas serviriam a toda população do município.

O trecho a ser executado será do km 17 até o limite com o Município de São Domingos do Capim. A finalidade desta obra é facilitar o escoamento da produção rural dos trabalhadores que vivem da economia de subsistência uma vez que este ramal é o que possui maior fluxo do município e fazer a integração com os municípios de São Domingos do Capim e Bujarú.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 53000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
CPF DO RESPONSÁVEL: 300.013.663-00	NOME DO RESPONSÁVEL: MARLON CARVALHO CAMBRAIA	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Esplanada dos Ministérios bloco D - Brasília-DF		CEP DO RESPONSÁVEL: 70062-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 14.145.791/0001-52					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA MAL DEODORO DA FONSECA, SN					
CIDADE: CONCORDIA DO PARA	UF: PA	CÓDIGO MUNICÍPIO: 0579	CEP: 68685000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 91991922210
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA	AGÊNCIA: 0878-8	CONTA CORRENTE: 277649			
CPF DO RESPONSÁVEL: 295.160.642-72	NOME DO RESPONSÁVEL: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA 10 DE MAIO, 213 - ATALAIA				CEP DO RESPONSÁVEL: 67013795	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 1.620.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 20.000,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2017	R\$ 1.600.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 20.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	16/01/2018	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/04/2022	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2022	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO RAMAL TRANSJUTAÍ - DO KM 17 ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA			
Unidade de Medida: KM	Quantidade: 34.0	Valor:	R\$ 1.620.000,00
Início Previsto: 16/01/2018	Término Previsto: 30/04/2022	Valor Global:	R\$ 1.620.000,00
UF: PA	Município: 0579 - CONCORDIA DO PARA	CEP:	68685-000
Endereço: RAMAL TRANSJUTAÍ			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: DESMATAMENTO			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 60.000,00	Início Previsto: 16/01/2018	Término Previsto: 30/04/2022
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: DRENAGEM			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 250.000,00	Início Previsto: 16/01/2018	Término Previsto: 30/04/2022
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: LOCAÇÃO DA ESTRADA			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 40.000,00	Início Previsto: 16/01/2018	Término Previsto: 30/04/2022
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 400.000,00	Início Previsto: 16/01/2018	Término Previsto: 30/04/2022
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 20.000,00	Início Previsto: 16/01/2018	Término Previsto: 30/04/2022
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: SINLAIZAÇÃO			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 50.000,00	Início Previsto: 16/01/2018	Término Previsto: 30/04/2022
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: TERRAPLENAGEM			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 800.000,00	Início Previsto: 16/01/2018	Término Previsto: 30/04/2022

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Julho		ANO: 2018
META Nº: 1	VALOR DA META:	R\$ 320.000,00
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO RAMAL TRANSJUTAÍ - DO KM 17 ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 320.000,00	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Outubro		ANO: 2018
META Nº: 1	VALOR DA META:	R\$ 640.000,00
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO RAMAL TRANSJUTAÍ - DO KM 17 ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 640.000,00	PARCELA Nº: 2

MÊS DESEMBOLSO: Novembro		ANO: 2018
META N°: 1	VALOR DA META: R\$ 640.000,00	
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO RAMAL TRANSJUTAÍ - DO KM 17 ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 640.000,00	PARCELA N°: 3

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICÍPIO DE CONCORDIA DO PARA**

MÊS DESEMBOLSO: Julho		ANO: 2018
META N°: 1	VALOR DA META: R\$ 4.000,00	
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO RAMAL TRANSJUTAÍ - DO KM 17 ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 4.000,00	PARCELA N°: 1
MÊS DESEMBOLSO: Outubro		ANO: 2018
META N°: 1	VALOR DA META: R\$ 8.000,00	
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO RAMAL TRANSJUTAÍ - DO KM 17 ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 8.000,00	PARCELA N°: 2
MÊS DESEMBOLSO: Novembro		ANO: 2018
META N°: 1	VALOR DA META: R\$ 8.000,00	
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO RAMAL TRANSJUTAÍ - DO KM 17 ATÉ O LIMITE COM O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 8.000,00	PARCELA N°: 3

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: TERRAPLENAGEM				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RAMAL TRANSJUTAI				
CEP: 68685-000	UF: PA	MUNICÍPIO: 0579 - CONCORDIA DO PARA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 800.000,00	V.TOTAL: R\$ 800.000,00	
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: SERVIÇOS PRELIMINARES				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RAMAL TRANSJUTAI				
CEP: 68685-000	UF: PA	MUNICÍPIO: 0579 - CONCORDIA DO PARA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 20.000,00	V.TOTAL: R\$ 20.000,00	
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: LOCAÇÃO DA ESTRADA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RAMAL TRANSJUTAI				
CEP: 68685-000	UF: PA	MUNICÍPIO: 0579 - CONCORDIA DO PARA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 40.000,00	V.TOTAL: R\$ 40.000,00	
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: DESMATAMENTO				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RAMAL TRANSJUTAI				
CEP: 68685-000	UF: PA	MUNICÍPIO: 0579 - CONCORDIA DO PARA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 60.000,00	V.TOTAL: R\$ 60.000,00	
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RAMAL TRANSJUTAI				
CEP: 68685-000	UF: PA	MUNICÍPIO: 0579 - CONCORDIA DO PARA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 400.000,00	V.TOTAL: R\$ 400.000,00	
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: SINALIZAÇÃO				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RAMAL TRANSJUTAI				
CEP: 68685-000	UF: PA	MUNICÍPIO: 0579 - CONCORDIA DO PARA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 50.000,00	V.TOTAL: R\$ 50.000,00	
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: DRENAGEM				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RAMAL TRANSJUTAI				
CEP: 68685-000	UF: PA	MUNICÍPIO: 0579 - CONCORDIA DO PARA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 250.000,00	V.TOTAL: R\$ 250.000,00	
OBSERVAÇÃO:				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 1.620.000,00	R\$ 1.620.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 1.620.000,00			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA ADMINISTRATIVA.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.pdf